

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর  
৯৮, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণি  
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।  
Web : www.dlrs.gov.bd  
(জরিপ শাখা)




স্মারক নং-৩১.০৩.০০০০.০০৪.০০৭.১৯.২১(খন্ড-১)- ২৮০

তারিখ : ০৫/০১/১৪২৯ বঙ্গাব্দ।  
১৮/০৪/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় : ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের জরিপ অনুবিভাগ কর্তৃক ০৩(তিন) টি লটের মালামাল (প্রতিটি ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে (অভ্যন্তরিন/বৈদেশিক) ক্রয়ের লক্ষ্যে ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে হার্ডকপি ০১ (এক) ফর্দ।  
সফটকপি- সিডি ০১(এক) টি।

  
২৪.৪.২০২২

(মহঃ মনিরুজ্জামান)  
উপ-পরিচালক (জরিপ)  
ফোন- (০২) ৪১০২৪৬১০ (অফিস)।

✓ মহাপরিচালক  
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট  
(সিপিটিইউ)  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,  
ঢাকা-১২০৭।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :


- ১। পি,এ টু মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
- ২। আইসিটি কর্মকর্তা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।


**Government of People's Republic of Bangladesh**  
**Department of Land Records & Surveys (DLR&S)**  
 98, Shaheed Tajuddin Ahmad Sarani, Tejgaon, Dhaka-1208.


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF SURVEY WING FOR THE FISCAL YEAR 2021-2022 (Part-B)**

Ministry/Division : Ministry of Land  
 Agency : Department of Land Records and Surveys (DLR&S)  
 Procuring Entity Name & Code : Director (Survey), Department of Land Records and Surveys (DLR&S)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Taka)	Time code of process			Invitation for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Plan Days	Actual Dates								
Lot-17	Computer to Plate (CTP) Machine	Set	01	OTM (International)	HOPE	GOB	18000000/-	Planned Dates	19/04/22	31/05/22	28/06/22	05/07/22	12/07/22	08/08/22	7	112	31/10/22	
								Plan Days	0	42	28	7	7	84				
								Actual Dates										
Lot-18	Electronic Total Station (ETS) Machine	Set	16	OTM (National)	HOPE	GOB	12600000/-	Planned Dates	19/04/22	08/05/22	05/06/22	12/06/22	19/06/22	17/07/22	7	84	25/08/22	
								Plan Days	0	14	28	7	28	40				
								Actual Dates										
Lot-19	High Precision Flatbed Scanner	Set	02	OTM (International)	HOPE	GOB	18000000/-	Planned Dates	25/04/22	06/06/22	04/07/22	12/07/22	19/07/22	14/08/22	7	112	10/10/22	
								Plan Days	0	42	28	7	28	56				
								Actual Dates										

  
 ২৭/৪/২০২২  
 (মহাপরিচালক)  
 পরিচালক (জরিপ)  
 ডি.এ.সি. অফিস, ৯৮ শাহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সারানী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

  
 ২৭.৪.২০২২  
 মহঃ মনিরুজ্জামান  
 উপ-পরিচালক (জরিপ)  
 ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর  
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

  
 ২৭/৪/২০২২  
 মোঃ এজাজ আহমেদ জব্বার  
 পরিচালক (জরিপ)