



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
 ২৮, শহীদ আজ উদ্দিন আহমেদ সার্বি
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।



মুজিব
 মন্ডল

ভূমি সেবা ডিজিটাল
 বদলে যাচ্ছে দিনকাল

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রম পরিকল্পনা

মহানগর/বিভাগ: ভূমি মহানগর
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সেন্টেনসেট প্রেস, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
 ক্রমকারী কর্মকর্তা: প্রেস অফিসার, সেন্টেনসেট প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

প্যাকেজ নং	ক্রমিক প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সেজাবা)	ক্রম পঞ্জিভুক্ত ভূখণ্ড (ভূখণ্ড)	বুজি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ধার (সেজাবা)	ক্রম প্রক্রিয়ার শনাক্ত (সেজাবা)	বিজ্ঞাপনের তারিখ (সেজাবা)	টেন্ডার আহ্বান (সেজাবা)	দরপত্র খোলা (সেজাবা)	দরপত্র স্থগায়ন (সেজাবা)	দরপত্র অনুমোদন (সেজাবা)	কামাদেশ স্থাপন (সেজাবা)	বুজি আশ্রয় (সেজাবা)	মোট বুজির সময় (সেজাবা)	বুজির শেষ সময় (সেজাবা)	
১	১০০ জিএসএম এর সাইজ সাপ্লা অফসেট কাপজ	রিম	১০০০০ (দশ হাজার) রিম	উন্নত দরপত্র	মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	রাজস্ব	৪২.০০	২০২২-২৩	২১/০৮/২২	২১/০৮/২২	০৫/০৯/২২	১৪/০৯/২২	২১/০৯/২২	২০/১০/২২	২৫/১০/২২	১৬/১০/২২	০৪ (চার) সপ্তাহ	জুন ২৩
২	৫০ জিএসএম এর সাইজ সাপ্লা অফসেট কাপজ	রিম	৩০০০ (তিন হাজার) রিম	"	"	১০.৫০	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
জিআর -২	নতুন ৩২৪ ই ক্রিনোরের খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৬০ (ষাট) টি	"	"	২৪০.০০	"	"	২৩/০৮/২২	২৩/০৮/২২	০৮/০৯/২২	১৮/০৯/২২	২১/০৯/২২	০৩/১০/২২	০৪/১০/২২	২৫/১০/২২	১০ (দশ) সপ্তাহ	"
জিআর -৩	উচ্চমানের কন্সট্রাকশন (অপারটিং সিস্টেম ও এলেকট্রিক্যাল) ল্যান্ডিং CORE-17	"	০২ (এক) টি	"	"	২.০০	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	কন্সট্রাকশনের খুচরা মালামাল	"	"	"	"	১৫.০০	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	রাউটার ও মাইফাই-৬	"	০২ (দুই) টি	"	"	১.০০	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

মো: জাকির হোসেন
 প্রোগ্রামার

মো: জাকির হোসেন
 প্রোগ্রামার

মো: মোস্তাফিজ উদ্দিন আহমেদ
 প্রধান সরকারী

মো: মোস্তাফিজ উদ্দিন সরকার
 অ. প্রেস অফিসার

মো: মোস্তাফিজ উদ্দিন সরকার
 পরিচালক (প্রশাসন)

মো: মোস্তাফিজ উদ্দিন সরকার
 পরিচালক (প্রশাসন)

প্যাকিজ নং	ক্রমিক ক্রমিক	একক	পরিমাণ (সেতাব)	ক্রম পদ্ধতি (সেতাব)	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	আবর্ত উৎস	মূল্য (সেতাব) টাকায়	ক্রম প্রতিষ্ঠার সময় (সেতাব)	নিষ্কাশনের তারিখ (সেতাব)	টেজার তারিখ (সেতাব)	দরপত্র খোলা (সেতাব)	দরপত্র মূল্যায়ন (সেতাব)	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান (সেতাব)	বুজি স্বাক্ষর (সেতাব)	মোট বুজির সময় (সেতাব) টেজার ডকুমেন্টে বুজি শর্তাবলীর	বুজির শেষ সময় (সেতাব)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩	৩	"	২০/দিন	"	"	"	৪০০	২০২২-২৩	২৯/০৮/২২	২৯/০৮/২২	৩০/০৯/২২	২৬/০৯/২২	০০/১০/২২	০৮/১০/২২	২৫/১০/২২	১০(দশ) সপ্তাহ	"
৪	৪	"	২০/দিন	"	"	"	৪০০	২০২২-২৩	২৯/০৮/২২	২৯/০৮/২২	৩০/০৯/২২	২৬/০৯/২২	০০/১০/২২	০৮/১০/২২	২৫/১০/২২	১০(দশ) সপ্তাহ	"
** পিপিআর ২০০৮ এর ৮১ বিধি অনুসরণে বাহিদা অনুসারে সরাসরি নগদ অর্থাৎ আর্থিক ২০.০০ (দশ লক্ষ) টাকার মাল্যমান ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।																	
মোট: ৩২২.৫০																	

কথায়: তিন কোটি বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।

মো: জাকির হোসেন
প্রকৌশলী

মো: মোস্তাফিজ উদ্দিন আহমেদ
প্রধান সহকারী

মো: মোস্তাফিজ হোসেন সরকার
অ. প্রোগ্রামার

মো: মোস্তাফিজ সাইফুল ইসলাম
প্রোগ্রামার

পরিচালক (প্রশাসন)

২৫/১০/২০২২